
附表五：施工总平面布置示意图
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1.门卫    2.项目办公室   3.会议室   4.职工宿舍   5.工具房  6.材料仓库7.配电房 8.钢筋加工场  9.机械停放场 10.块石堆放场   11.管材堆放场 12.职工食堂 13.洗澡间 14.卫生间

临 时 用 地 表

	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	项目办公室
	105㎡
	详见平面图
	200天

	会 议 室
	45㎡
	详见平面图
	200天

	职工宿舍
	250㎡
	详见平面图
	200天

	工 具 房
	15㎡
	详见平面图
	200天

	材料仓库
	33㎡
	详见平面图
	200天

	配电（发电）房
	18㎡
	详见平面图
	200天

	钢筋加工场
	120 ㎡
	详见平面图
	200天

	机械停放场
	150㎡
	详见平面图
	200天

	块石堆放场
	250㎡
	详见平面图
	200天

	管材堆放及加工场
	250㎡
	详见平面图
	200天

	门 卫 室
	9㎡
	详见平面图
	200天

	职工食堂
	45㎡
	详见平面图
	200天

	洗 澡 间
	30㎡
	详见平面图
	200天

	卫 生 间
	12㎡
	详见平面图
	200天

	合  计
	1344㎡
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